CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI REFRANCORE
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Diogramma di GANTT 150 LAVOR| PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA

= Allestimento cantiere (recinzioni, baracche di cantiere), impianto semaforico 2 [l

M Formazione di tamponamento prowisorio in cartongesso 1 I mmoozo>w_> _U_ \_o Ow>_uo _U_ mn_uw Low_ N
Demolizione della pensilina metallica lato ingresso 1 I
Demolizione della pavimentazione esterna interessata dagli scavi per i plinti J J -
Demolizione della scalinata lato ingresso J) J R
Scavo a sezione obbligata 3 N I — PROGETTO ESECUTIVO
Spostamento dei sottoservizi 3 ————
Demolizione della pavimentazione interna nel locale disimpegno dl piano seminterrato 5 ———— -
Realizzazione delle fondazioni specidli con pali di medio dimetro 40 cm 10 .
Realizzazione delle fondazioni specidli con micropali, diametro di trivellazione 220 mm 8 _——
Realizzazione dei plinti di fondazione in c.a. e impermeabilizzazione con guaina bituminosa 6 ———————

Rinterro degli scavi 1 I O”OZOUmOO x>_<_ _/\_>

FASE 1

Installazione ponteggio metallico esterno fisso 4 N N

Rimozione del manto di copertura in coppi e della relativa orditura 4 p—————

Rimozione della gronda e pluviali ? J

Taglio del cornicione in calcestruzzo armato 4 R N N .

Realizzazione del giunto tecnico attraverso la demolizione degli elementi strutturali e il loro ripristino 10 e — -
Redlizzazione dei setti di irrigidimento esterni in c.a. 20 LLLLLLLLLJ . o .

Redlizzazione dei terrazzi in c.a. in corrispondenza del setto n. 4 5 S N N Dmﬁm_.sm@@_o 2018 M“”.ouausssm .m..om_m.

Taglio della muratura di tomponamento per nuove porte al piano primo e secondo 7 =

Intonacatura dei tutti i setti esterni in c.a. 8 —————————— N
Ripristino del manto di copertura, installazione del sistema anticaduta e fermaneve 8 e —— UBICAZIONE: Str. Jori 2 - Refrancore

Messa in sicurezza dello strato di finitura superficiale del cornicione 6 e ————_

Ripristino delle pavimentazioni interne al piana seminterrato, al piano primo e secondo per i nuovi terrazzi 8 ~
Installazione dei nuovi serramenti 3 r———

Ripristino delle pareti intere ed esterne: tinteggiatura 10 e ——————————— IL PROGETTISTA: _3©. Andrea Viviani

Smontaggio ponteggio metallico fisso 3 —_—

Rifacimento della pavimentazione esterna in masselli autobloccanti 10 e —

Ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso 1 I

Posa delle lastre di pietra per la scalinata lato ingresso 4 NS N S —

Installazione della pensilina metallica e della copertura in policarbonato 2 ——— IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Umberto Caso |
Installazione di pluviali in ghisa catramata e pluviali in acciaio zincato preverniciato 1 I

Smobilizzo cantiere e pulizia 1 T




