PLANIMETRIA DI CANTIERIZZAZIONE - Scala 1:100
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BASE LOGISTICA:
La scelta dell'area e degli elementi componenti Impianto della base logistica di cantiere rientrano nella sfera delle competenze e scelte

9

i B -
| 1l M\ " autonome dellImpresa esecutrice che dowd provvedere a realizzarlo in conformitd a quanto richiesto dal DLgs 81/2008 € sm. ¢ i.
302 o - —Allegato Xl (ex DPR 303/1956) ed alle successive norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Segnaletica orizzontale _. B
. Nella base logistica di cantiere saranno presenti i sequenti baraccamenti:

- Baraccamenti con box prefabbricati con struttura in profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich
in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito in linoleum, infissi in dlluminio elettroverniciato, impianto elettrico, posato a terra su
travi di legno per locale mensa e spogliatoio;

- Box monablocco per senvizi igienici, tipo chimico.
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Nella base logistica di contiere sard tenuto un pacchetto di medicazione contenente i presidi sonitari prescritti dalla vigente normativa da
utilizzare per il primo soccorso ad eventuali infortunati. | servizi igienici, gli spogliatoi e gli uffici dowanno essere mantenuti in stato di
scrupolosa pulizia.
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In tutt  pir, i colegamenti con unita - Andranno collegate elettricamente a terra tutte le prese elettriche, le baracche metalliche, ed ogni altra massa metallica presente in
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strutturale 1 non oggetto di intervento . it : - A L . . : . .
% cantiere. Tutti i componenti elettrici devono essere idonei alle condizioni ambientali in cui saranno installati. In particolare, i componenti

|
HL.I.I..II”_‘ dovranno essere interdetti con cesate in UNITA" STRUTTURALE 1 NON

L cartongesso da utilizzare all'aperto avranno grado di protezione mimino IP44, mentre i componenti che possono essere soggetti a getti d'acqua
BB L I OGGETTO DI INTERVENTO (prese per betoniere e simili) avranno grado di protezione minimo iP55 (o iP67, pil facimente
| A | A e reperibili sul mercato). Le prese a sping, tutte del tipo industride, devono essere protette o monte do interruttore magnetotermico
Al LAVORI differenzidle ad alta sensibilita (Id = 0,03A), con I' awertenza che lo stesso differenziale non pud proteggere pil di 6 prese.
0 | T MISURE DI SICUREZZA PER LE AREE DI CANTIERE:
\\\\\\\\\\ Yty bty heb U'installazione delle aree di cantiere in oggetto verrd predisposta in modo razionale e nel rispetto delle norme vigenti, conforme alla
tipologia del cantiere stesso e in modo di garantire un ambiente di lavoro tecnicamente sicuro e igienico.

- L'area di cantiere, la dove necessario, dowd essere recintata utilizzando recinzioni in rete metallica con sovrapposta rete
plastificata colore arancione. In prossimitd dell'accesso al cantiere, in posizione ben visibile, sard collocato il ‘cartello di cantiere” che
dovrd contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere e indicare il divieto di accesso allinterno del cantiere al
personale non addetto ai lavori.
Esso dowrd riportare le sequenti indicazioni:
a) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi ordinanza; c¢) denominazione dellimpresa esecutrice; d) data di inizio e
di ultimazione prevista dei lavori; €) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere; (per la segnaletica da utilizzarsi
esternamente al cantiere per identificarne I'ingombro e Intralcio e atta alla regolamentazione del traffico veicolare e pedonale
circostante). Verrd altrest posata idonea cartellonistica stradale, esternamente all'area di cantiere, atta a ricordare quelli che sono gi
obblighi degli esecutori ed i pericoli a cui possono essere sogqetti recanti la scritta:
"VIETATO ['ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE";
— Le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori, saranno scelti ed installati in modo da ottenere la sicurezza di

‘ impiego: a tale fine nella scelta e nella installazione sono rispettate le norme di sicurezza vigenti nonché quelle particolari previste
- nelle specifiche tecniche fornite dal produttore o dallinstallatore. Tutte le attrezzature saranno installate e mantenute secondo le
istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposte a verifiche periodiche ol fine di controllarne il mantenimento delle condizioni di sicurezza
nel corso del tempo. Le imprese dowanno conservare in cantiere la documentazione € le istruzioni d'uso di tutte le attrezzature

_ZOEmmwo O >Z._.__mmm presenti, affinché siano illustrate agli interessati;
— Ad evitare il rischio di urto dei mezzi in circolazione con i mezzi circolanti su stroda verranno apposti cartelli che segnalano la
presenza di mezzi in manovra in entrata e uscita dal cantiere. Quando necessario gli accessi saranno presidiati da personale di

D USCITA MEZZI PESANTI DI' CANTIERE cantiere al quale verranno date debite istruzioni circa la modalitd di accesso al cantiere. In prossimitd degli accessi sard posizionata

(o}
WHHHHHHHHHHHHHHHWZ l"T. |r- 7 | — ~ — ~ — ‘ — ~
: W W N ]
dW m r — e Quadro elettrico di cantiere

e e e e

&
,€
s
|

!

|

u PUNTO DI RACCOLTA
|

Lo 4 iy IN CASO DI EMERGENZA

8

PONTEGGIO: METALLICO F15S0 ESTERNG

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE la segnaletica informativa da rispettare. In caso di scarsa visibilitd si dovranno azionare i lampeggiatori posti sui mezzi in entrata e in
uscita. La velocitd dei mezzi allinterno del cortile dowrd essere limitata a 10 km/h;

- Le vie di transito non dovranno essere ingombrate da materiali che ostacolano la normale circolazione;

- Le modalitd di esercizio delle macchine e degli impianti saranno oggetto di specifiche istruzioni dllegate, notificate al personale
addetto precedentemente individuato ed a quello eventualmente coinvolto, anche a mezzo di awisi collettivi affissi in cantiere;

— Gli addetti ol cantiere saranno prowisti in dotazione personale di adequati copricapo (elmetti), guanti e calzature di sicurezza

UNITA" STRUTTURALE 2 "
OGGETTO DI INTERVENTO 0
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WWL _m_MNmNm_ _.”.p_“._m M.".MNJM”__Mm _ durante tutte le fasi lavorative. Saranno inoltre disponibili in cantiere cuffie, tappi auricolari, mascherine antipolvere (in dotazione
%W PERSONALE [N BOTAZIONE personale), tute, cinture di sicurezza ed occhidli e quant'altro necessario da adottare qualora lo impongano le circostanze;
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Linea di arresto colore gollo Nl PLANIMETRIA DI CANTIERIZZAZIONE
FASE 0 - FASE 1:

larghezza 50 c¢m

CASSETTA D FASE 0 — LAVORAZIONL:
_Bba_._ﬁo semaforico per il senso ﬁ - L MEDICAZIONE —Alestimento della base logistica di cantiere e delimitazione dell'area di cantiere con
unico alternato recinzioni in rete metallica e rete plastificata per le zone interne mentre la zona che
verrd occupata su strada Jori sard delimitata da una recinzione con pannelli in lamiera '
.

Cartellonistica di cantiere montati su tubolari in acciaio.

— montata su cavalletti e zavorra FASE 1 — LAVORAZIONE p
con sacchi riempiti di sabbia ~ nstolozone lnea vto Data: File: Scala:
~ Demolizione della pavimentazione estema . o
R — Demolizione della pavimentazione intera per formazione del plinto inteno Maggio 2018 Planimetria di cantierizzazione
— Scavo per la redlizzazione delle fondazioni speciali
— Trivellazione per la redlizzazione dei pali di medio diametro e
K . ~ Redlizzazione dei plinti di fondazione in c.q.
- Predisporre opportuna_ seqnaletica stradale ~ Installazione del ponteggio metallco estemo fisso f .
€r segnaiare 1a presenza del cantiere e 1a - Demolizione di alcuni elementi strutturali per la realizzazione del giunto tecnico . . -
lare | del cant _ Demolizione di alcuni elementi strutturali per la realizzazione del qiunto tecni UBICAZIONE: Str. Jori 2 - Refrancore
presenza di macchine operatrici in movimento = Demolizione parziole del cornicione
- Redlizzazione dei setti di irrigidimento esterni in c.a.
J - Demolizione delle pareti di tamponamento per redlizzazione di nuove porte sui nuovi -
pianerottoli
- Intonacatura dei setti e successiva tinteggiatura ( L
— Ripristino delle pavimentazioni inteme __l OOO_NU_Z>._.O_Nm Um_l_LP m_ocmmNN> _3© >3ﬁ=.®m <_<_m3_
~ Messa in sicurezza dellintonaco del cornicione .
— Ripristino dei sottoservizi e delle pavimentazioni esterne _Z _H>mm _U_ _HV_NOOm._-._->N_02m
. — Tinteqgiatura murature di tamponamento

- Rifacimento della pensilina metallica di ingresso
- Rifacimento della pavimentazione in masselli autobloccanti

R DESCRIZIONE DELLE ATTMVITA" E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: -
Per i lavori di scavo e demolizione sard necessaria la disattivazione degli impianti di ~
alimentazione elettrica e trasmissione dati, di adduzione dell'acqua potabile. .

\/ = = L'awicinamento dei mezzi al cantiere e le operazioni di manowa potranno essere svolte IL mmmnozm>m__lm DEL _U_Noom_u__/\_mz._-o QQOB. Umberto Ommo
_Z_N_O @ e con Iausilio di movieri, i quali dowranno indossare in qualunque condizione operativa
tute ad dlta visibilita. Verificare la stabilitd del terreno per i percorsi interni dei mezzi
S O>z._-_mmm PEDONI T > x 0 O T C w m _r _ O O pesanti. Per tutte le lavorazioni in copertura sard necessario I'utiizzo del cestello con
braccio idraulico. Per le lavorazioni in quota riguardanti i setti in c.a. esterni sard
WF_W__IUMIVWH__HW necessario I'utilizzo dei ponteggi metallici fissi.

Le lavorazioni lungo la sede stradale richiederanno I'installazione di opportuna
seqnaletica stradale verticale e orizzontale, la delimitazione con recinzione in lamiera
metallica e la segnalazione della stessa con lampeggianti.
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